



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								DATA BASE: agosto/23	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO - NOSSA RUA		PRAZO PROPOSTO							
		INÍCIO: data da assinatura do contrato							
		FINAL: 150 dias a partir da data da assinatura do contrato							
ETAPA	PERÍODO: 180 dias		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL	
	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias							
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		100%					100%	
	R\$	4.501,80	R\$ 4.501,80					4.501,80	
2	RUA DEOLINDO VESPAZIANO		20%	35%	45%			100%	
	R\$	340.952,44	R\$ 68.190,49	R\$ 119.333,35	R\$ 153.428,60			340.952,44	
3	RUA BONIFACIO FERNANDES DURAN		20%	20%		60%		100%	
	R\$	87.242,26	R\$ 17.448,45	R\$ 17.448,45		R\$ 52.345,36		87.242,26	
4	RUA JOÃO VELHO DOMINGUES		20%	20%		60%		100%	
	R\$	71.349,28	R\$ 14.269,86	R\$ 14.269,86		R\$ 42.809,57		71.349,28	
5	GUIAS						100%		
	R\$	97.668,07					R\$ 97.668,07		
TOTAL		R\$	601.713,85	104.410,60	151.051,66	153.428,60	95.154,92	97.668,07	601.713,85
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 52.205,30	R\$ 75.525,83	R\$ 76.714,30	R\$ 47.577,46	R\$ 48.834,04	300.856,93	
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 52.205,30	R\$ 75.525,83	R\$ 76.714,30	R\$ 47.577,46	R\$ 48.834,04	300.856,93	
TOTAL								601.713,85	
Novais, 24 de abril de 2023									
DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES									
ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6									
ART: 28027230211901710									

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br