



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 17		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor			
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20 %	3.014,16	0,09 %	1.286,34	3,28 %	49.229,71	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,13 %	1.936,91	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	74.836,22	
MOVIMENTOS DE TERRA	0,00 %		0,33 %	4.959,92	0,33 %	4.959,92	0,11 %	1.631,43	0,11 %	1.631,43	0,30 %	4.462,68	5,64 %	84.579,51	5,64 %	84.579,51	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,77 %	11.541,41	0,77 %	11.541,41	209.887,20		
PISTA DE CONCRETO	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		2,58 %	17.492,84	1,17 %	17.492,84	1,17 %	17.492,84	2,58 %	38.674,80	2,58 %	38.674,80	2,58 %	38.674,80	2,58 %	38.674,80	0,00 %		0,00 %		0,00 %		207.177,70
INFRAESTRUTURA	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		5,93 %	88.982,78	5,93 %	88.982,78	5,93 %	88.982,78	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	266.948,34	
PASSEIO EM MADEIRA	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		4,65 %	69.769,28	9,30 %	139.538,56	9,30 %	139.538,56	9,30 %	139.538,56	13,95 %	209.307,84	0,00 %		697.692,80
PINTURA	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,58 %	8.743,75	2,33 %	34.974,98	43.718,73		
TOTAL	0,40 %	3.014,16	0,42 %	6.246,26	3,61 %	54.189,63	0,24 %	3.568,34	0,24 %	3.568,34	0,43 %	6.399,59	5,77 %	86.516,42	5,77 %	86.516,42	8,64 %	108.412,53	7,23 %	108.412,53	7,23 %	108.412,53	2,71 %	40.611,71	7,36 %	110.380,99	12,01 %	180.150,27	11,88 %	178.213,36	9,30 %	139.538,56	15,30 %	229.592,99	3,10 %	46.516,39	1.500.260,98
ACUMULADO	0,40 %	3.014,16	0,82 %	9.260,42	4,43 %	63.450,05	4,67 %	67.018,39	4,91 %	70.586,73	5,33 %	76.986,32	11,10 %	163.502,73	16,87 %	250.019,15	25,50 %	358.431,67	32,73 %	466.844,20	39,96 %	575.256,73	42,66 %	615.868,43	50,02 %	726.249,42	62,03 %	906.399,69	73,91 %	1.084.613,04	83,21 %	1.224.151,60	98,51 %	1.453.744,59	101,61 %	1.500.260,98	1.500.260,98

Novais, 17 de junho de 2025.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES
Diretora Municipal de Obras e Serviços Públicos

Fone: 17 3561.8780
Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br