



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS								DATA BASE: Outubro-21
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO		PRAZO PROPOSTO						
		INÍCIO: 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço						
		FINAL: 210 dias a partir da data da assinatura do contrato						
ITEM	SERVIÇOS	1a. ETAPA						TOTAL
		PERÍODO: 180 dias						
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.321,30						R\$ 11.321,30
		100%						100%
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA	R\$ 43.882,97	R\$ 02.393,59					R\$ 146.276,55
		30%	70%					100%
3	ALVENARIA E VEDAÇÃO		R\$ 57.977,30	R\$ 24.847,41				R\$ 82.824,72
			70%	30%				100%
4	COBERTURA			R\$ 33.700,41	R\$ 78.634,29			R\$ 112.334,70
				30%	70%			100%
5	REVESTIMENTOS E PISOS			R\$ 6.927,33	R\$ 76.927,33			R\$ 153.854,67
				50%	50%			100%
6	ESQUADRIAS EM GERAL		R\$ 48.623,81	R\$ 48.623,81	R\$ 24.311,90			R\$ 121.559,52
			40,00	40%	20,00			100%
7	PINTURA - INTERNA / EXTERNA					R\$ 87.612,90		R\$ 87.612,90
								100%
8	DIVERSOS - LOUÇAS - METAIS					R\$ 33.901,31		R\$ 33.901,31
								100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 33.879,45		R\$ 14.519,77		R\$ 48.399,22
				70%				100%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ 27.712,67					R\$ 27.712,67
								100%
11	PISOS EXTERNOS						R\$ 14.479,34	R\$ 14.479,34
								100%

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br / secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

12	LIMPEZA DA OBRA						R\$ 3.187,56	R\$ 3.187,56
TOTAL POR ETAPA								100%
TOTAL POR ETAPA		R\$ 55.204,27	R\$ 36.707,37	R\$ 17.978,42	R\$ 179.873,52	R\$ 136.033,98	R\$ 17.666,90	R\$ 843.464,46
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 42.898,13	R\$ 183.940,56	R\$ 54.223,33	R\$ 139.776,12	R\$ 105.709,28	R\$ 13.728,60	R\$ 540.276,02
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 12.306,14	R\$ 52.766,81	R\$ 163.755,09	R\$ 40.097,41	R\$ 30.324,69	R\$ 3.938,31	R\$ 303.188,44
TOTAL								R\$ 843.464,46
DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6 ART: 28027230211184322								

Novais, 27 de janeiro de 2022.

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br / secretaria@novais.sp.gov.br