



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS DATA BASE: **Fevereiro-22**

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO EXTENSÃO DA ESCOLA “OLGA BIROLI GONZALES” **PRAZO PROPOSTO**
INÍCIO: Até 30 dias após a emissão da Ordem de Início de Serviços
FINAL: 30 dias a partir da emissão da Ordem de Início de Serviços

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA ÚNICA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	657,84		657,84
			100%		100%
2	FECHAMENTO EXTERNO	R\$	34.099,91		34.099,91
			100%		100%
3	REPAROS E CONCRETAGEM ÁREA EXTERNA	R\$	28.316,49		28.316,49
			100%		100%
4	REPAROS E PINTURA INTERNA	R\$	39.865,41		39.865,41
			100%		100%
5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$	4.506,68		4.506,68
			100%		100%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	10.906,04		10.906,04
			100%		100%

Novais-SP, 26 de janeiro de 2023.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES
ENG^a CIVIL.- CREA : 507.018.059.6

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br