



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS			SECRETARIA DE		DATA BASE: Junho-21
OBRA: REFORMA DE PRAÇA ESPORTIVA			PRAZO PROPOSTO		
			INÍCIO: 30 dias da emissão da ordem de serviço		
			FINAL: 60 dias a partir da emissão ordem de serviço		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 90 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias	
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS	86.452,41		86.452,41
2	ESPAÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL	RS	11.290,76		11.290,76
3	PINTURA DA PISTA	RS	35.978,18		35.978,18
RECURSOS FEDERAIS					100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS					33.721,35
TOTAL					133.721,35

Novais, 18 de março de 2022.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES
ENG^a CIVIL.- CREA : 507.018.059.6
ART: 28027230220420187

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais - SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br