



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

DATA BASE:
Junho-21

OBRA:
REFORMA DE PRAÇA E
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO
PÚBLICO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do contrato

FINAL: **120** dias a partir da data da assinatura do contrato

PERÍODO: 120 dias

PRAZO DE
LIBERAÇÃO:
em **30 dias** após a
expedição da ordem de
serviço

PRAZO DE
EXECUÇÃO: 90
dias

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.566,66	4.566,66		4.566,66
2	CORETO	R\$	5.135,85	5.135,85		5.135,85
3	BANCOS	R\$	35.148,63		35.148,63	35.148,63
4	PERGOLADO	R\$	98.503,86	98.503,86		98.503,86
5	BAIA DE ONIBUS	R\$	10.214,54	10.214,54		10.214,54
6	ABERTIRA DE RUA E ESTACIONAMENTO CALÇADÃO	R\$	139.822,14	139.822,14		139.822,14
7	BANHEIRO	R\$	105.392,64	105.392,64		105.392,64
8	ILUMINAÇÃO					

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

	R\$	118.494,85			118.494,85	118.494,85
9	CANTEIROS					
	R\$	115.463,31			115.463,31	115.463,31
				149.524,65	214.111,05	269.106,79
						632.742,50
RECURSOS ESTADUAIS						500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS						132.742,50
TOTAL						632.742,50

Novais, 06 de Agosto de 2021

DAIANE MARCONDES GALLERANI
RODRIGUES
ENG^a CIVIL.- CREA : 507.018.059.6
ART: 28027230211184322

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br