



# Prefeitura do Municipal de Novais

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 65.711.699/0001-43

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPOS 185

DATA BASE

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

FEVEREIRO / 2022

OBRA: INFRAESTRUTURA - REFORMA DO CLUBE RECREATIVO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

Item	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em até 30 dias após a emissão da OS.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2		447,74	447,74
		R\$		20.521,31	20.521,31
2.0	CONSTRUÇÃO DE ESCADA / ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	m		22,11	22,11
		R\$		15.940,32	15.940,32
3.0	REFORMA / ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS EXISTENTES	m2		45,48	45,48
		R\$		62.743,30	62.743,30
4.0	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS	m2		10,92	10,92
		R\$		28.720,99	28.720,99
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	m2		27,00	27,00
		R\$		65.463,40	65.463,40
6.0	ADEQUAÇÃO DE COBERTURA / PLATIBANDA	m2		205,08	205,08
		R\$		64.633,87	64.633,87
7.0	PISOS INTERNOS / EXTERNOS E CORREDOR LATERAL	m2		67,96	67,96
		R\$		6.742,92	6.742,92
8.0	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE FACHADA FRONTAL E LATERAL	un		65,60	65,60
		R\$		86.095,21	86.095,21
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un		1,00	1,00
		R\$		5.604,61	5.604,61
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un		1,00	1,00
		R\$		4.450,02	4.450,02
11.0	PINTURA EM GERAL	m2		1.069,81	1.069,81
		R\$		77.795,28	77.795,28
12.0	LIMPEZA DA OBRA	m2		637,51	637,51
		R\$		8.096,38	8.096,38

### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS ESTADUAL	300.000,00	R\$	300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	146.807,61	R\$	146.807,61
TOTAL	446.807,61	R\$	446.807,61

Novais, 22 de agosto de 2022.

Responsável Técnico - Arquiteto e Urbanista  
André Alves de Novaes  
CAU. A39724-5  
RR. 12062736