



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)			
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM			
PREFEITURA: NOVAIS	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 187	BDI: 15%
OBRA: Equipamento Social - reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer no Conjunto Habitacional Orlando Domingues e reforma e revitalização de praças no Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria	Data de previsão para início da obra: a partir da emissão da OIS		
LOCAL: Conjunto Habitacional Orlando Domingues e Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria	Data de previsão de término da obra: 12 meses após a emissão da OIS		
Prazo total do convênio: 18 (dezoito) meses			

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO																			
ITEM	ETAPAS / FASES																PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Procedimento Licitatório																		
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,66%	75,00%	83,33%	91,66%	100,00%			
					R\$ 19.553,03	R\$ 39.129,53	R\$ 58.682,56	R\$ 78.235,59	R\$ 97.812,10	R\$ 117.365,13	R\$ 136.918,15	R\$ 156.471,18	R\$ 176.047,69	R\$ 195.600,72	R\$ 215.153,75	R\$ 234.730,25			
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 200.000,00														
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)																		

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS														
N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA			2ª ETAPA DE OBRA			3ª ETAPA DE OBRA			4ª ETAPA DE OBRA			TOTAL 12 MESES DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	Reforma e revitalização de praças no Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria	R\$	33.336,51	25,00%	R\$	33.336,51	25,00%	R\$	33.336,51	25,00%	R\$	33.336,51	25,00%	R\$ 133.346,02
2	Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer no Conjunto Habitacional Orlando Domingues	R\$	17.691,81	25,00%	R\$	17.691,81	25,00%	R\$	17.691,81	25,00%	R\$	17.691,81	25,00%	R\$ 70.767,23
TOTAL POR ETAPA sem BDI		R\$	51.028,32		R\$	51.028,32		R\$	51.028,32		R\$	51.028,32		
BDI 15%		R\$	7.654,25		R\$	7.654,25		R\$	7.654,25		R\$	7.654,25		
TOTAL POR ETAPA com BDI		R\$	58.682,57		R\$	58.682,57		R\$	58.682,57		R\$	58.682,57		
% DE OBRA			25%			25%			25%			25%		

Valor Total da obra sem BDI	R\$	204.113,26
BDI 15%	R\$	30.616,99
VALOR TOTAL com BDI	R\$	234.730,25

RECURSO ESTADUAL/SH:	R\$	200.000,00
CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATORIA:	R\$	11.736,51
CONTRAPARTIDA PM:	R\$	34.730,25

Município de Novais, 16 de novembro de 2022

Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues
Responsável Técnico

De acordo,

Paulo Cesar Dias Pinheiro
Prefeito Municipal de Novais

Fone: (17) 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br