



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVAIS - SP

DATA BASE:
Agosto/22

OBRA:
REFORMA DE QUADRA DE CAMPO SOCIETY

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Até 30 dias da emissão da ordem de serviço
FINAL: 90 dias a partir da emissão ordem de serviço

		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 90 dias	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 6.985,02	R\$ 6.985,02	0			6.985,02
2	RECOMPOSIÇÃO E CORREÇÃO DA BASE BRITA	R\$ 15.777,02		R\$ 15.777,02			15.777,02
3	INSTALAÇÃO DO GRAMADO	R\$ 137.665,07			R\$ 137.665,07		137.665,07
4	MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO	R\$ 20.883,74		R\$ 20.883,74			20.883,74
5	PINTURA	R\$ 15.293,27				R\$ 15.293,27	15.293,27
6	CALÇAMENTO	R\$ 2.143,45				R\$ 2.143,45	2.143,45
		R\$ 160.427,11	R\$ 6.985,02	R\$ 15.777,02			R\$ 198.747,57

RECURSOS FEDERAIS	200.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL	200.000,00

Novais, 19 de julho de 2023.

**DAIANE MARCONDES GALLERANI
RODRIGUES**

Diretora de Obras e Serviços Públicos
CREA/SP : 507.018.059.6
ART: 28027230222102325

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br