




Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVAIS - SP						DATA BASE: Agosto/22
OBRA: REFORMA DE PRAÇA ESPORTIVA	PRAZO PROPOSTO					
	INÍCIO: Até 30 dias da emissão da ordem de serviço					
	FINAL: 90 dias a partir da emissão ordem de serviço					
	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 90 dias	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	R\$ 6.985,02	R\$ 6.985,02	0			6.985,02
2	R\$ 15.777,02		R\$ 15.777,02			15.777,02
3	R\$ 137.665,07			R\$ 137.665,07		137.665,07
4	R\$ 20.477,03		R\$ 20.477,03			20.477,03
5	R\$ 12.542,74				R\$ 12.542,74	12.542,74
6	R\$ 2.143,45				R\$ 2.143,45	2.143,45
	R\$ 160.427,11	R\$ 6.985,02	R\$ 15.777,02			R\$ 195.590,34
RECURSOS FEDERAIS						200.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS						0,00
TOTAL						200.000,00
<p> DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES Diretora de Obras e Serviços Públicos CREA/SP : 507.018.059.6 ART: 28027230222102325</p>						

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP

www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br