



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PROCESSO: Spdoc 1219439/2021	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU 188 e SINAPI 12/2022
PREFEITURA: Novais	Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS	BDI= 25%
OBRA: Construção de área para prática de esportes e lazer e construção de calçadas	Data de previsão de término da obra: 03 meses após início da obra	
LOCAL: Conjunto Habitacional José Barreira	Prazo total do convênio: 21 meses	

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ITEM	ETAPAS / FASES																		PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Instrução Processual (Cláusula Suspensiva) e Assinatura do Termo de Aditamento	Dezembro/2021 a Abril/2022																					
3	Período de restrição eleitoral								[Redacted]														
2	Procedimento Licitatório						Abril/2022 a Abril/2023																
4	Execução da Obra - Distribuição (%) mês																		33,33%	33,33%	33,33%		
																			R\$ 54.740,26	R\$ 54.740,26	R\$ 54.740,26		
5	Liberação recursos SDUH - Parcela única																		R\$ 100.000,00				
6	Prestação de Contas e Encerramento do Convênio																						

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA	2ª ETAPA DE OBRA	3ª ETAPA DE OBRA	TOTAL DE 3 MESES DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.049,25			R\$ 11.049,25
		100,00%			100,00%
2	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 32.742,96	R\$ 23.339,48		R\$ 56.082,44
		58,38%	41,62%		100,00%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL		R\$ 5.892,44		R\$ 5.892,44
			100,00%		100,00%
4	FAIXA DE PEDRESTRE ELEVADA		R\$ 14.560,29	R\$ 3.513,23	R\$ 18.073,52
			80,56%	19,44%	100,00%
5	ILUMINAÇÃO EXTERNA			R\$ 29.189,88	R\$ 29.189,88
				100,00%	100,00%
6	EQUIPAMENTOS EXTERNOS			R\$ 11.089,10	R\$ 11.089,10
				100,00%	100,00%
TOTAL POR ETAPA sem BDI		R\$ 43.792,21	R\$ 43.792,21	R\$ 43.792,21	
BDI 25%		R\$ 10.948,05	R\$ 10.948,05	R\$ 10.948,05	

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

TOTAL POR ETAPA com BDI	R\$	R\$	R\$
	54.740,26	54.740,26	54.740,26

Valor Total da obra sem BDI	R\$ 131.376,64
BDI 25%	R\$ 32.844,16
Valor Total da obra com BDI de 25%	R\$ 164.220,79

Recurso Estadual / SH	R\$ 100.000,00
Contrapartida Obrigatória	R\$ 8.211,04
Contrapartida PM	R\$ 64.220,79

Município de Novais, em 30 de Janeiro de 2023.

Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues
Responsável Técnico

De acordo.

Paulo Cesar Dias
Prefeito Municipal

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br