



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PROCESSO: SPDOC 1219439/2021	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 186 - BDI 25%
PREFEITURA: Novais	Data de previsão para início da obra: jan/23	
OBRA: Equipamento Social e Infraestrutura - Construção de área para prática de esportes e lazer e execução de calçadas	Data de previsão de término da obra: jun/23	
LOCAL: Conjunto Habitacional José Barreira	Prazo total do convênio: 21 (vinte e um) meses	

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ITEM	ETAPAS / FASES																				PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Instrução Processual e Assinatura do Termo de Aditamento (Cláusula Suspensiva)	dezembro de 2021 a fevereiro de 2022																						
2	Procedimento Licitatório				março a dez 2022																			

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

3	Período de restrição eleitoral										02/jul	ago	set	02/out													
4	Execução da Obra - Distribuição (%) mês																			16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%		
																				R\$ 27.255,39	R\$ 54.510,79	R\$ 81.766,18	R\$ 109.021,58	R\$ 136.276,97	R\$ 163.532,36		
5	Liberação recursos SH - Parcela única																			R\$ 100.000,00							
6	Prestação de Contas PM (60 dias após a conclusão)																										

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA	2ª ETAPA DE OBRA	3ª ETAPA DE OBRA	TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.213,98			R\$ 13.213,98
		100,00%			100,00%
2	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 30.394,65	R\$ 24.498,72		R\$ 54.893,37

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

		55,37%	44,63%		100,00%
3	SINALIZAÇÃO		R\$ 4.890,40		R\$ 4.890,40
			100,00%		100,00%
4	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA		R\$ 14.219,51	R\$ 4.174,46	R\$ 18.393,97
			77,31%	22,69%	100,00%
5	ILUMINAÇÃO			R\$ 29.481,54	R\$ 29.481,54
				100,00%	100,00%
6	EQUIPAMENTOS EXTERNOS			R\$ 9.952,64	R\$ 9.952,64
				100,00%	100,00%
TOTAL POR ETAPA sem BDI		R\$ 43.608,63	R\$ 43.608,63	R\$ 43.608,64	
BDI 25%		R\$ 10.902,16	R\$ 10.902,16	R\$ 10.902,16	
TOTAL POR ETAPA com BDI		R\$ 54.510,79	R\$ 54.510,79	R\$ 54.510,80	
				Valor Total da obra sem BDI	R\$ 130.825,89
				BDI 25%	R\$ 32.706,47
				VALOR TOTAL com BDI	R\$ 163.532,36
				RECURSO ESTADUAL/SH:	R\$ 100.000,00
				CONTRAPARTIDA PM:	R\$ 63.532,36

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

Município de Novais, 12 de setembro de 2022.

Eng. Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues

De acordo.

Paulo Cesar Dias Pinheiro
Prefeito Municipal de Novais

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br