



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva)

ANEXO II

PROCESSO: SPDOC 1219439/2021	PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 184	BDI: 25%
PREFEITURA: Novais		Data de previsão para início da obra: maio/2022		
OBRA: Equipamento Social e Infraestrutura - Construção de área para prática de esportes e lazer e execução de calçadas		Data de previsão de término da obra: maio/2023		
LOCAL: Conjunto Habitacional José Barreira		Prazo total do convênio: 21 (vinte e um) meses		

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ITEM	ETAPAS / FASES	PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO																	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			ENCERRAMENTO	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	Instrução Processual e Assinatura do Termo de Aditamento (Cláusula Suspensiva)	dezembro de 2021 a fevereiro de 2022																					
2	Procedimento Licitatório				março a abril 2022																		
3	Execução da Obra - Distribuição (%) mês					8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,66%	75,00%	83,33%	91,66%	100,00%						
		R\$ 12.369,46	R\$ 24.753,77	R\$ 37.123,23	R\$ 49.492,69	R\$ 61.877,00	R\$ 74.246,46	R\$ 86.615,92	R\$ 98.985,38	R\$ 111.369,69	R\$ 123.739,15	R\$ 136.108,61	R\$ 148.492,92										
4	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 100.000,00																		
5	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão)																						
6	Termo de Encerramento do Convênio (30 dias após a Prestação de Contas Final)																						

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º	SERVIÇOS	TOTAL 365 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA			
		1ª ETAPA DE OBRA	2ª ETAPA DE OBRA	3ª ETAPA DE OBRA	4ª ETAPA DE OBRA
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.705,29	100,00%	R\$ 12.705,29	R\$ 12.705,29
2	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 16.993,29	36,00%	R\$ 29.698,58	R\$ 47.130,29
3	SINALIZAÇÃO			R\$ 4.614,03	R\$ 4.614,03
4	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA			R\$ 16.438,32	R\$ 16.438,32
5	ILUMINAÇÃO			R\$ 8.207,81	R\$ 28.602,87
6	EQUIPAMENTOS EXTERNOS			R\$ 9.303,54	R\$ 9.303,54
	TOTAL POR ETAPA sem BDI	R\$ 29.698,58		R\$ 29.698,58	R\$ 29.698,60
	BDI 25%	R\$ 7.424,65		R\$ 7.424,65	R\$ 7.424,65
	TOTAL POR ETAPA com BDI	R\$ 37.123,23		R\$ 37.123,23	R\$ 37.123,25

Valor Total da obra sem BDI	R\$	118.794,33
BDI 25%	R\$	29.698,58
VALOR TOTAL com BDI	R\$	148.492,92

RECURSO ESTADUAL/SH:	R\$	100.000,00
CONTRAPARTIDA PM:	R\$	48.492,92

Município de Novais, 07 de fevereiro de 2022

Eng. Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues

De acordo.

Paulo Cesar Dias Pinheiro
Prefeito Municipal de Novais

Fone: 17 3561.8780
Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais - SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br