



# Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo  
CNPJ: 65.711.699/0001-43

## FNDE

Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

**Obra:** (1897) 830409 - Escola de Educação Infantil - Novais/SP

**Convênio:** 830409 / 2007

**Nº Processo:** 23400002181200786

**Município:** Novais-SP

**Situação atual:** Inacabada

**Preço base:** SINAPI Agosto sem desoneração 2023 e CDHU Maio sem desoneração 2023

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PERÍODO												TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.416,70	R\$ 65.416,70												R\$ 65.416,70
			100%												100%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	7.409,94		R\$ 7.409,94											R\$ 7.409,94
				100%											100%
3	FUNDAÇÕES	93.533,48		R\$ 93.533,48											R\$ 93.533,48
				100%											100%
4	SUPERESTRUTURA	60.816,60		R\$ 30.408,30	R\$ 30.408,30										R\$ 60.816,60
				50%	50%										100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	110.290,89			R\$ 55.145,45	R\$ 55.145,45									R\$ 110.290,89
					50%	50%									100%
6	ESQUADRIAS	308.710,65									R\$ 61.742,13	R\$ 123.484,26	R\$ 123.484,26		R\$ 308.710,65
											20%	40%	40%		100%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	40.058,16				R\$ 24.034,89	R\$ 16.023,26								R\$ 40.058,16

**Fone: 17 3561.8780**

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**

[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) | [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)





# Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.280,60		R\$ 1.280,60										R\$ 1.280,60	
				100%										100%	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	60.726,74							R\$ 18.218,02	R\$ 42.508,72				R\$ 60.726,74	
									30%	70%				100%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	15.081,57							R\$ 15.081,57					R\$ 15.081,57	
									100%					100%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	82.949,50											R\$ 82.949,50	R\$ 82.949,50	
													100%	100%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	241.116,26		R\$ 60.279,07	R\$ 60.279,07	R\$ 96.446,51							R\$ 24.111,63	R\$ 241.116,26	
				25%	25%	40%								90%	
24	SERVIÇOS FINAIS	18.861,02											R\$ 18.861,02	R\$ 18.861,02	
													100%	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>2.108.510,30</b>		R\$ 65.416,70	R\$ 133.304,03	R\$ 194.356,71	R\$ 263.407,93	R\$ 258.512,32	R\$ 173.202,92	R\$ 155.587,65	R\$ 144.130,78	R\$ 144.429,27	R\$ 160.427,99	R\$ 219.790,39	R\$ 195.943,61	<b>R\$ 2.108.510,30</b>
			3%	6%	9%	12%	12%	8%	7%	7%	7%	8%	10%	9%	<b>100%</b>

Novais, 17 de outubro de 2023.

**DAIANE MACONDES GALLERANI RODRIGUES**

Engenheira Civil

CREA – SP: 5070180596

**Fone: 17 3561.8780**

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**

[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) | [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)



## **Prefeitura Municipal de Novais**

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

**Fone: 17 3561.8780**

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**

*[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) | [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)*