



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

Obra: (1897) 830409 - Escola de Educação Infantil - Novais/SP

Convênio: 830409 / 2007 **Nº Processo:**
23400002181200786

Município: Novais-SP

Situação atual: Inacabada

Preço base: SINAPI Abril
de 2024 e CDHU Maio
sem desoneração 2024

ITEM	SERVIÇOS		PERÍODO												TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.445,00	R\$ 65.445,00												R\$ 65.445,00
			100%												100%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	7.561,43	R\$ 7.561,43												R\$ 7.561,43
			100%											100%	
3	FUNDAÇÕES	96.482,88	R\$ 96.482,88												R\$ 96.482,88
			100%											100%	
4	SUPERESTRUTURA	62.107,64	R\$ 31.053,82	R\$ 31.053,82											R\$ 62.107,64
			50%	50%										100%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	110.478,92		R\$ 55.239,46	R\$ 55.239,46										R\$ 110.478,92
				50%	50%									100%	
6	ESQUADRIAS	294.879,77								R\$ 58.975,95	R\$ 117.951,91	R\$ 117.951,91			R\$ 294.879,77
										20%	40%	40%		100%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	47.423,93				R\$ 28.454,36	R\$ 18.969,57								R\$ 47.423,93
						60%	40%							100%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	39.078,18			R\$ 39.078,18										R\$ 39.078,18
					100%									100%	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	137.238,09						R\$ 54.895,24	R\$ 82.342,86						R\$ 137.238,09

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**

www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

								40%	60%						100%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	210.498,20				R\$ 63.149,46	R\$ 84.199,28	R\$ 63.149,46							R\$ 210.498,20
						30%	40%	30%							100%
11	PINTURA	91.146,99											R\$ 91.146,99		R\$ 91.146,99
													100%		100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	25.830,99			R\$ 15.498,59	R\$ 10.332,39									R\$ 25.830,99
						60%	40%								100%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.112,65			R\$ 2.112,65										R\$ 2.112,65
						100%									100%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.418,73										R\$ 3.418,73			R\$ 3.418,73
												100%			100%
15	LOUÇAS E METAIS	205.481,82							R\$ 123.289,09	R\$ 41.096,36	R\$ 41.096,36				R\$ 205.481,82
									60%	20%	20%				100%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	16.964,74				R\$ 10.178,84							R\$ 6.785,90		R\$ 16.964,74
						60%							40%		100%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	70.305,99												R\$ 70.305,99	R\$ 70.305,99
														100%	100%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	193.150,54			R\$ 115.890,32	R\$ 57.945,16	R\$ 19.315,05								R\$ 193.150,54
						60%	30%	10%							100%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.204,60			R\$ 1.204,60										R\$ 1.204,60
						100%									100%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	58.919,18							R\$ 17.675,75	R\$ 41.243,43					R\$ 58.919,18
									30%	70%					100%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	15.101,48							R\$ 15.101,48						R\$ 15.101,48
									100%						100%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA	94.201,57												R\$ 94.201,57	R\$ 94.201,57

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)													100%	100%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	246.840,09			R\$ 61.710,02	R\$ 61.710,02	R\$ 98.736,04							R\$ 24.684,01	R\$ 246.840,09
					25%	25%	40%								90%
24	SERVIÇOS FINAIS	19.853,70												R\$ 19.853,70	R\$ 19.853,70
														100%	100%
TOTAL		2.115.727,10	R\$ 65.445,00	R\$ 137.210,77	R\$ 203.784,68	R\$ 271.626,56	R\$ 248.979,07	R\$ 158.409,57	R\$ 145.492,32	R\$ 156.066,33	R\$ 144.734,47	R\$ 159.048,27	R\$ 215.884,80	R\$ 209.045,27	R\$ 2.115.727,10
			3%	6%	10%	13%	12%	7%	7%	7%	7%	8%	10%	10%	100%

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

**DAIANE MARCONDES
GALLERANI RODRIGUES**
Diretora Municipal de Obras e
Serviços Públicos

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br