



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: INFRA ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO		MUNICÍPIO		DATA ASSINATURA DO CONVÊNIO:
		NOVAIS-SP		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PRAZO PROPOSTO	DATA BASE: Setembro - 21
			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura da Ordem de serviço. FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço	
		ETAPA ÚNICA		TOTAL
		PERÍODO: 60 dias		
		PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço - OS.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO (3 CM DE CAPA ASFÁLTICA)	m ²	8.637,60	8.637,60
2		R\$	476.461,41	476.461,41
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00	400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			76.461,41	76.461,41
TOTAL			476.461,41	476.461,41

Novais, 25 de março de 2022.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES
Engenheira Civil
CREA/SP 507.018.059.6

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br