



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				DATA BASE: Fevereiro-24
DIR		PRAZO CONTRATUAL PROPOSTO		
		INÍCIO: Após da data da assinatura do contrato		
		FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato		
ITEM	SERVIÇOS	ETAPA ÚNICA		TOTAL
		PERÍODO: 65 dias		
		PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 5 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias	
		MÊS 01	MÊS 02	
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 5.412,57	R\$ 5.412,57	R\$ 10.825,14
		50%	50%	100%
2	EXECUÇÃO DE SAREJETÃO	R\$ 53.707,47	R\$ 53.707,47	R\$ 107.414,94
		50%	50%	100%
TOTAL		R\$ 59.120,04	R\$ 59.120,04	R\$ 118.240,08
		50%	50%	100%
RECURSOS ESTADUAIS				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS				118.240,08
TOTAL				118.240,08
Novais, 25 de abril de 2024				
DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6 ART: 2620240722474				

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP

www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br