Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sao Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVAIS - SP D/ZEQS oIS
OBRA: PRAZO PROPOSTO
REFORMA DE QUADRA DE CAMPO SOCIETY | INICIO: Até 30 dias da emissio da ordem de servigo

FINAL: 90 dias a partir da emissdo ordem de servigo

PERIODO DE o R o o o e
EXECUCAO: 90 dias 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL
1 |RETIRADAS E DEMOLICOES R$ 6.985,02 | R$ 6.985,02 0 6.985,02
RECOMPOSICAO E CORRECAO DA
2 |BASEBRITA R$ 15.777,02 R$ 15.777,02 15.777,02
3 |INSTALACAO DO GRAMADO R$ 137.665,07 R$  137.665,07 137.665,07
4 |MANUTENCAO DO ALAMBRADO R$ 20.883,74 R$ 20.883,74 20.883,74
5 [PINTURA R$ 15.293,27 R$ 1529327 | 15.293.27
6 | CALCAMENTO R$ 2.143,45 R$ 2.143,45 2.14345
R$ 160.427,11 | R$ 6.985,02 | R$ 15.777,02 R$ 198.747,57

RECURSOS FEDERAIS 200.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS 0,00
TOTAL 200.000,00

DAIANE MARCONDES GALLERANI
RODRIGUES
Diretora de Obras e Servigos Publicos
CREA/SP : 507.018.059.6
ART: 28027230222102325

Novais, 19 de julho de 2023.
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