
CPOS 185

DATA BASE

FEVEREIRO / 2022

Prazo de liberação: em 
até 30 dias após a 
emissão da OS.

 m2 447,74                                                        

 R$ 20.521,31                                                  

 m 22,11                                                          

 R$ 15.940,32                                                  

 m2 45,48                                                          

 R$ 62.743,30                                                  

 m2 10,92                                                          

 R$ 28.720,99                                                  

 m2 27,00                                                          

 R$ 65.463,40                                                  

 m2 205,08                                                        

 R$ 64.633,87                                                  

 m2 67,96                                                          

 R$ 6.742,92                                                    

 un 65,60                                                          

 R$ 86.095,21                                                  

 un 1,00                                                            

 R$ 5.604,61                                                    

 un 1,00                                                            

 R$ 4.450,02                                                    

 m2 1.069,81                                                    

 R$ 77.795,28                                                  

 m2 637,51                                                        

 R$ 8.096,38                                                    

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

300.000,00R$                                        

146.807,61R$                                        

446.807,61R$                                        

RRT. 12062736
CAU. A39724-5

OBRA: INFRAESTRUTURA - REFORMA DO CLUBE RECREATIVO
PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

Item SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL
PERÍODO: 720 DIAS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 690 dias

 1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 
447,74                                                                   

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNÍCIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

         Prefeitura do Municipal de Novais
                       ESTADO DE SÃO PAULO     -      CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

20.521,31                                                             

 2.0 
 CONSTRUÇÃO DE ESCADA / ADEQUAÇÃO DE 

ACESSIBILIDADE 
22,11                                                                     

15.940,32                                                             

RECURSOS ESTADUAL 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO 146.807,61
TOTAL 446.807,61

 3.0  REFORMA / ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS EXISTENTES 
45,48                                                                     

62.743,30                                                             

 4.0  CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 
10,92                                                                     

28.720,99                                                             

Novais, 22 de agosto de 2022.

André Alves de Novaes
Responsável Técnico - Arquiteto e Urbanista

 5.0  ESQUADRIAS METÁLICAS 
27,00                                                                     

65.463,40                                                             

 6.0  ADEQUAÇÃO DE COBERTURA / PLATIBAMDA 
205,08                                                                   

64.633,87                                                             

 7.0  PISOS INTERNOS / EXTERNOS E CORREDOR LATERAL 
67,96                                                                     

6.742,92                                                                

 8.0 
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE FACHADA FRONTAL E 

LATERAL 
65,60                                                                     

86.095,21                                                             

 9.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
1,00                                                                       

5.604,61                                                                

 12.0  LIMPEZA DA OBRA 
637,51                                                                   

8.096,38                                                                

 10.0  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
1,00                                                                       

4.450,02                                                                

 11.0  PINTURA EM GERAL 
1.069,81                                                                

77.795,28                                                             
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