PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTACAO

Nome do empreendimento: EXECUGAO DE REMOGAO, DESAGUAMENTO E
DESIDRATAGAO DE LODO DA LAGOA ANAEROBIA DA ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DE NOVAIS-SP

Valor total: R$ 782.733,74
Valor de FEHIDRO: R$ 618.359,65
Valor de CONTRAPARTIDA: R$ 164.374,09

Tempo de execugao: 2 (dois) meses

2. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO

Providenciar a remocédo do lodo contido na lagoa anaerébia das ETE de Novais,
retirando cerca de 2872,00,00m*® de lodo ali acumulado, para reestabelecer a
eficiéncia no tratamento do esgoto através da recuperacdo de seu volume Uutil
conforme projetada.

3. IMPACTOS SOCIOECONOMICOS

A execucédo das atividades ora propostas beneficiara diretamente toda a populagao
do Municipio de Novais/SP e de forma indireta todos os municipios que estdo a
jusante do ponto de langamento do esgoto tratado pelas lagoas da ETE de Novais,
pode-se citar ainda os beneficios a toda populacdo que reside e/ou transita nas
proximidades da ETE, com a eliminagdo de odores desagradaveis e emissao de
gases.

4. DURABILIDADE E MANUTENGCAO DO OBJETO

Apo6s a remogao e desaguamento do lodo espera-se que o volume util da lagoa
permanec¢a de modo satisfatorio por um periodo de 5 (cinco) anos, sem necessidade
de grandes interven¢des de manutengao.



5. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

NAO
CATEGORIA DO ~ MEDIDAS
RISCO SIM | NAO SE
RISCO APLICA PREVENTIVAS
Insuficiéncia de recurso
FINANCEIRO financeiro para X
manutenc¢ao/reparo do objeto
A : - Designar
Insuficiéncia de equipe técnica 2
T funcionario do
especializada para
. . quadro para
acompanhar/operacionalizar a
~ : acompanhamento
execucgao do projeto das obras
HUMANO/TECNICO ——— ——— '
Insuficiéncia de equipe técnica
especializada para
acompanhar/ operacionalizar a X
manutencao do objeto
concluido
Ocorréncias de danos no
objeto causados por X
fendbmenos ou desastres
naturais
Contratacéo de
empresa com
AMBIENTAL A oo experiéncia e
Ocorréncias de possiveis . -~
. . equipe tecnica
danos ambientais causados "
~ X qualificada,
pela execucédo ou entrega do . L
. visando  diminuir
objeto .
risco de
contaminagdo do
solo.
Auséncia ou insuficiéncia do X
prazo de garantia
TEMPO Cancelamento de condicoes e
garantias contratuais por X
perda de prazos.
Inexisténcia de assisténcia
técnica especializada na X
MATERIAL reglao .
. . Clausulas
Entrega do objeto defeituoso X !
) contratuais
ou inacabado -
prevendo punicéo.
Perda de
FUNCIONALIDADE ut|I|(J[ade_/funC|onaI|da(J!e antes
do término da expetativa de
vida util do objeto X

OUTROS




6. ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS

A responsabilidade pela guarda e manutencao do lodo desaguado € da Prefeitura
Municipal de Novais/SP, que providenciara por conta propria as analises laboratoriais
necessarias e a destinagao adequada para o material seco.

Novais, Sao Paulo, 08 de outubro de 2023.
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