Prefeitura Municipal de Novais
Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (Clausula Suspensiva)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM!

ANEXO I

PROCESSO: SPDOC 1219439/2021
PREFEITURA: Novais

OBRA: Social e Infraestrutura - Construgao de area para pratica de esportes e lazer e execugao de calgadas
LOCAL: Conjunto Habitacional José Barreira

Regime de execugdo: empreitada global

Data de previsdo para inicicio da obra: maio/2022
Data de previsao de término da obra: maio/2023
Prazo total do convénio: 21 (vinte e um) meses

Boletim CDHU: 184

PRAZO DE EXECUCAO DO CONVENIO

ETAPAS / FASES

Instrugdo Processual e Assinatura do Termo
de Aditamento (Clausula Suspensiva)

PRESTACAO DE CONTAS

dezembro de 2021 a fevereiro|
de 2022

ENCERRAMENTO

2 Procedimento Licitatério

margo a abril 2022

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%
3 |Execugso da Obra - Distribuigo (%) més

RS 12.369,46 | RS 24.753,77 | RS 37.123,23| RS 49.492,69 | RS 61.877,00 | RS 74.246,46 | RS 86.615,92 | RS 98.985,38 | RS 111.369,69 | RS 123.739,15| RS 136.108,61 | RS 148.492,92
4 |Liberagdo recursos SH - Parcela inica R$ 100.000,00

Prestagao de Contas PM (90 dias ap6s a
conclusdo)

Termo de Encerramento do Convénio (30
dias apds a Prestagdo de Contas Final)

SERVICOS

12 ETAPA DE OBRA

DESENVOLVIMENTO FiSICO E APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS

22 ETAPA DE OBRA

32 ETAPA DE OBRA

42 ETAPA DE OBRA

TOTAL 365 DIAS DE EXECUCAO
DE OBRA

RS 12.705,29 RS 12.705,29
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%)
RS 16.993,29 [ RS 29.698,58 | RS 438,42 RS 47.130,29
2 PISTA DE CAMINHADA 36,00% 63,00% 1,00% 100,00%]
3 SINALIZALIZAGAO RS 100,00% 4.614,03 RS 41?);4600?/
RS 16.438,32 RS 16.438,32
4 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 100,00% 100,00%)
. RS 8.207,81( RS 20.395,06| RS 28.602,87
5 ILUMINACAO 28,70% 71,30% 100,00%
RS 9.303,54| RS 9.303,54
6 EQUIPAMENTOS EXTERNOS 100,00% 100,00%
29.698,58| RS 29.698,58 | RS 29.608,58| RS 29.698,60
BDI 25% 5 7.424,65 RS 7.424,65 RS 7.424,65 RS 7.424,65
37.123,23| RS 37.123,23| RS 37.123,23| R 37.12325

Valor Total da obra sem BDI it} 118.794,33
VALOR TOTAL com BDI i3 148.492,92

| RECURSO ESTADUAL/SH: R$
| CONTRAPARTIDA PM: R$

100.000,00 |
48.492,92 |

Municipio de Novais, 07 de fevereiro de 2022
DAIANE MARCONDES
DAIANE MARCONDES GALLERANI

GALLERANI RODRIGUES:37995772890
RODRIGUES:37995772890 Dados: 2022.02.25 15:11:16 -03'00'

Eng. Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues

PAULO CESAR DIAS Assinado de forma digital por

PAULO CESAR DIAS

5 PINHEIRO:22059856809
PINHEIRO:22059856809 Dados: 2022.02.25 15:11:25 -03'00"

Paulo Cesar Dias Pinheiro
Prefeito Municipal de Novais

Assinado de forma digital por

De acordo.

Fone: 17 3561.8780
Rua Antonio Blasques Romeiro, 350 — Centro — CEP: 15885-000 — Novais - SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br
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