
ANEXO II

ENCERRAMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Instrução Processual e Assinatura do Termo 
de Aditamento (Cláusula Suspensiva)

2 Procedimento Licitatório

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%

 R$         12.369,46   R$        24.753,77   R$         37.123,23   R$        49.492,69   R$        61.877,00   R$         74.246,46   R$          86.615,92   R$          98.985,38   R$       111.369,69   R$       123.739,15   R$         136.108,61   R$         148.492,92 

5
Prestação de Contas PM (90 dias após a 
conclusão)

6
Termo de Encerramento do Convênio (30 
dias após a Prestação de Contas Final)
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6 EQUIPAMENTOS EXTERNOS
 R$                                                                                                             9.303,54   R$                                                9.303,54 

100,00% 100,00%

 R$                                              16.438,32 
100,00% 100,00%

5 ILUMINAÇÃO
 R$                                                                                                           8.207,81   R$                                                                                                           20.395,06   R$                                              28.602,87 

28,70% 71,30% 100,00%

março a abril 2022

100,00%
 R$                                                4.614,03 

100,00%

 R$                                                                                                              438,42 
1,00%

 R$                                                                                                  29.698,58 
63,00%

 R$                                                                                                           4.614,03 
100,00%

36,00%
 R$                                                                                                   16.993,29   R$                                              47.130,29 

1
 R$                                                                                                   12.705,29 

100,00%

4

3

2

 R$                                                                                                        16.438,32 

SERVIÇOS 1ª  ETAPA DE OBRA 2ª  ETAPA DE OBRA 3ª  ETAPA DE OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva)
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS ‐ PEM

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

FINAL

4 Liberação recursos SH ‐ Parcela única

3 Execução da Obra ‐ Distribuição (%) mês 

ETAPAS / FASESITEM

Boletim CDHU: 184

 R$              100.000,00 

dezembro de 2021 a fevereiro 
de 2022

 R$                                 48.492,92 

Eng. Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues

 R$                               118.794,33 

Município de Novais, 07 de fevereiro de 2022

 R$                                                                                  29.698,60  R$                                                                                29.698,58  R$                                                                           29.698,58 

RECURSO ESTADUAL/SH:

CONTRAPARTIDA PM:

 R$                                                                            29.698,58 

PROCESSO: SPDOC 1219439/2021
PREFEITURA: Novais
OBRA: Equipamento Social e Infraestrutura ‐ Construção de área para prática de esportes e lazer e execução de calçadas
LOCAL: Conjunto Habitacional José Barreira

Regime de execução: empreitada global
Data de previsão para inicício da obra: maio/2022
Data de previsão de término da obra: maio/2023
Prazo total do convênio: 21 (vinte e um) meses

BDI: 25%

 R$                               148.492,92 

 R$                                 29.698,58 

De acordo.

Prefeito Municipal de Novais
Paulo Cesar Dias Pinheiro

 R$                                                                                    7.424,65 
 R$                                                                                  37.123,25 

 R$                               100.000,00 

Valor Total da obra sem BDI

BDI 25%

VALOR TOTAL com BDI

4ª  ETAPA DE OBRA

TOTAL POR ETAPA com BDI
BDI 25%

TOTAL POR ETAPA sem BDI

SERVIÇOS INICIAIS

PISTA DE CAMINHADA

SINALIZALIZAÇÃO

 R$                                                                              7.424,65   R$                                                                             7.424,65   R$                                                                                  7.424,65 
 R$                                                                            37.123,23   R$                                                                           37.123,23   R$                                                                                37.123,23 

FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º
TOTAL 365 DIAS DE EXECUÇÃO 

DE OBRA
 R$                                              12.705,29 

100,00%
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