Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIROQ
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO DATA B4 BE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS agosto/23
PRAZO PROPOSTO
OBRA: PAVIMENTACAO - NOSSA RUA INICIO: data da assinatura do contrato
FINAL: 150 dias a partir da data da assinatura do contrato
PERIODO: 180 dias 1° MES 2° MiES 3° MES 4° MES 5° MES
PRAZO [21", PRAZO DE
ETAPA LIBERACAO: EXECUCAO:
em 30 dias apds a 150 dias
expedigdo da ordem
de servico TOTAL
» 9 100%
1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA = 1095 : >
R$ 4.501,80 R$ 4.501,80 4.501.80
o 59 45% 100%
2 | RUA DEOLINDO VESPAZIANO 20% 3% — -
R$ 340.952,44 R$  68.190.49 R$ 119.333.35 R$ 153.428.60 340.952.44
0, 9, 100%
3 | RUA BONIFACIO FERNANDES DURAN i 0% 0%
RS 87.242.26 R$ 17.448.45 R$ 17.448.,45 R$ 52.345.36 87.242.26
_ 0, 0, 9 1 00%
4 | RUA JOAO VELHO DOMINGUES 20% 0% — g
R$ 71.349,28 R$  14.269.86 R$  14.269.86 RY  42.809.57 71.349.28
I}»’
5| GUIAS 10
RS 97.668.07 R$ 97.668.07
TOTAL RS 0601.713,85 104.410,60 151.051.66 153.428.60 95.154,92 97.668,07 601.713.85
RECURSOS ESTADUAIS R$ 5220530 [R$ 7552583 | R$ 76.71430 | R 47.57746 | R§ 48.834,04 300.856,93
RECURSOS PROPRIOS R$ 5220530 | R$ 75.525.83 | R§ 76.71430 | R§ 4757746 | R§ 48.834,04 300.856,93
TOTAL 601.713,85
Novais, 24 de abril de 2023
A
DAJANE MARCON GédeERANI RODRIGUES
ENG" CIVIL.- CREA : 507.018.059.6
ART: 28027230211901710

Fone: 17 3561.8780
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