
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Procedimento Licitatório

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%

 R$         19.553,03  R$       39.129,53  R$        58.682,56  R$       78.235,59  R$        97.812,10  R$      117.365,13  R$        136.918,15  R$        156.471,18  R$      176.047,69  R$      195.600,72  R$         215.153,75  R$         234.730,25 

4
Prestação de Contas PM (90 dias após 

a conclusão da obra)

Prazo total do convênio: 18 (dezoito) meses

Boletim CDHU: 187 BDI: 15%

SERVIÇOS

% DE OBRA 25% 25% 25% 25%

CONTRAPARTIDA PM:  R$                             34.730,25 

 R$                             11.736,51 

100,00%

 R$                             70.767,23 

RECURSO ESTADUAL/SH:

CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

Valor Total da obra sem BDI

BDI 15%

VALOR TOTAL com BDI

4ª  ETAPA DE OBRA

PREFEITURA: NOVAIS

OBRA: Equipamento Social - reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer no Conjunto Habitacional Orlando Domingues e reforma e revitalização de 

praças no Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria

LOCAL: Conjunto Habitacional Orlando Domingues e Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria

Regime de execução: empreitada global

Data de previsão para inicício da obra: a partir da emissão da OIS

Data de previsão de término da obra: 12 meses após a emissão da OIS

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º
TOTAL 12 MESES DE 

EXECUÇÃO DE OBRA
 R$                           133.346,02 

100,00%

 R$                                                                                  33.336,51 

25,00%

 R$                                                                              33.336,51 

25,00%

1ª  ETAPA DE OBRA

 R$                                                                              58.682,57  R$                                                                              58.682,57  R$                                                                                  58.682,57 

 R$                           234.730,25 

 R$                             30.616,99 

 R$                                                                                       7.654,25 

 R$                                                                                    58.682,57 

2ª  ETAPA DE OBRA 3ª  ETAPA DE OBRA

25,00%

 R$                                                                                    51.028,32 

 R$                                                                                  17.691,81 

25,00%

 R$                                                                              17.691,81 

25,00%

 R$                           200.000,00 

 R$                           204.113,26 

TOTAL POR ETAPA com BDI

BDI 15%

TOTAL POR ETAPA sem BDI

Reforma e revitalização de praças no Conjunto Habitacional 

Joaquim Domingues Faria

Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer 

no Conjunto Habitacional Orlando Domingues

 R$                                                                                    17.691,81 

 R$                                                                                7.654,25 

2
 R$                                                                              17.691,81 

 R$                                                                              51.028,32 

25,00%

 R$                                                                                  51.028,32 

 R$                                                                                     7.654,25 

 R$                                                                              51.028,32 

 R$                                                                                7.654,25 

1
 R$                                                                              33.336,51 

25,00%

 R$                                                                                    33.336,51 

25,00%

 R$      200.000,00 
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 Prefeito Municipal de Novais

Município de Novais, 16 de novembro de 2022

Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues 

Responsável Técnico

De acordo,

Paulo Cesar Dias Pinheiro 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

FINAL

3 Liberação recursos SH - Parcela única

2
Execução da Obra - Distribuição (%) 

mês 

ETAPAS / FASESITEM
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